附件7

桂林市中医医院关于2020年-2021年发行的新增政府债券使用和管理情况

截至2021年12月31日，桂林市中医医院获得2020年新增政府专项债券资金15000万元，安排用于桂林市中医医院城北院区建设项目。从债券项目资产类型看，主要是其他自平衡专项债券。从项目实施进度看，桂林市中医医院城北院区建设项目总投资79942.66万元，其中2020年债券资金安排15000万元；截至2021年末已实现投资26575.08万元，其中2020年债券资金安排15000万元。从项目运营情况看，截至2021年末，该项目尚在建设期，无运营收入。
截至2021年12月31日，桂林市中医医院获得2021年新增政府专项债券资金4800万元，安排用于桂林市中医医院2个项目，其中：桂林市中医医院城北院区建设项目1400万元、桂林市中医药传承创新工程建设项目3400万元。从项目实施进度看，其中：桂林市中医医院城北院区建设项目总投资79942.66万元，其中2021年债券资金安排1400万元，截至2021年末已实现投资26575.08万元，其中2021年债券资金安排1400万；桂林市中医药传承创新工程建设项目总投资14443.46万元，其中2021年债券资金安排3400万元，截至2021年末已实现投资10761.54万元，其中2021年债券资金安排3400万元。从项目运营情况看，截至2021年末，桂林市中医医院城北院区建设项目和桂林市中医药传承创新工程建设项目尚在建设期，无运营收入。

                            桂林市中医医院
                            2022年6月28日
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截至

20

21

年

12

月

31

日

，

桂林市中医医院

获得

20

20

年

新增政府专项债券资金

15000

万元，安排用于

桂林市中医医

院城北院区建设

项

目

。

从债券项目资产类型看，主要是

其他

自平衡专项债券

。

从项目实施进度看，

桂林市中医医院城北

院区建设

项

目

总投资

79942.66

万元，其中

20

20

年债券资金

安排

15000

万元；截

至

20

21

年末已实现投资

26575.08

万元，

其中

20

20

年债券资金安排

15000

万元

。从项目运营情况看，

截至

20

21

年末，

该项目尚在建设期，无运营收入。

 

截至

20

21

年

12

月

31

日

，

桂林市中医医院

获得

20

21

年

新增政府专项债券资金

4800

万元，

安排用于

桂林市中医医

院

2

个项目

，其中：桂林市中医医院城北院区建设

项

目

1400

万元、

桂林市中医药传承创新

工程建设

项目

3400

万元

。从

项目实施进度看，

其中：桂林市中医医院城北院区建设

项

目

总投资

79942.66

万元

，

其中

20

21

年债券资金安排

1400

万元

，

截至

20

21

年末已实现投资

26575.08

万元，其中

20

21

年债券

资金安排

1400

万

；

桂林市中医药传承创新工程建设

项目总

投资

14443.46

万元

，

其中

20

21

年债券资金安排

3400

万元

，

